

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NGÃ NĂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP

Ngã Năm, ngày tháng 7 năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã

Kính gửi:

- Trưởng phòng Dân tộc;
- Trưởng phòng Kinh tế;
- Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường,

thị xã Ngã Năm.

Thời gian qua, các cơ quan Thường trực phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình, cũng như đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; tuy nhiên qua theo dõi tiến độ giải ngân các dự án chưa đạt yêu cầu (kể cả nguồn vốn năm 2022 mang sang); tính đến ngày 23/7/2023 tiến độ giải ngân các Chương trình, cụ thể: vốn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 1.873/7.035 triệu đồng, đạt 26,6%; vốn Chương trình Giảm nghèo bền vững 112/7.124 triệu đồng đạt 4,6%; vốn Chương trình Nông thôn mới 3.817/7.811 triệu đồng đạt 48,8%;

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 30/9/2023 đạt từ 95% trở lên theo kế hoạch tỉnh giao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Cơ quan Thường trực phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Dân tộc thị xã) tiếp tục rà soát, đôn đốc đối với các đơn vị được giao vốn thực hiện nội dung, thành phần thuộc các Chương trình đến nay chưa triển khai thực hiện và chậm giải ngân nguồn vốn; qua đó đề xuất giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt phối hợp các sở, ngành tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã **ngày 13 hằng tháng**; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình thuộc đơn vị phụ trách.

Chủ động, phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã rà soát, điều chỉnh kịp thời giảm nguồn vốn của dự án chậm tiến độ giải ngân, bổ sung cho các dự án có khả năng giải ngân nguồn vốn được giao bổ sung; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện dự án.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các đơn vị được giao vốn thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình theo kế hoạch đề ra.

3. Các đơn vị được giao vốn thực hiện nội dung, thành phần thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia tập trung triển khai và giải ngân các nội dung, thành phần, dự án đã có đủ các cơ sở pháp lý, căn cứ để triển khai thực hiện. Hoàn tất thủ tục triển khai thực hiện các nội dung, dự án thuộc nguồn vốn 03 Chương trình theo quy định **chậm nhất ngày 31/8/2023** (bao gồm các bước trình phê duyệt kế hoạch, dự án; trình phê duyệt dự toán; tổ chức các thủ tục chào hàng cạnh tranh, mời thầu, triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn).

Đề nghị Trưởng phòng Dân tộc, Trưởng phòng Kinh tế, Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã, Thủ trưởng các ngành, đơn vị, UBND các xã, phường được giao vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Công văn này; xem tỷ lệ giải ngân nguồn vốn 03 Chương trình là nhiệm vụ quan trọng cấp bách hiện nay và đây là một trong những các tiêu chí để Ủy ban nhân dân thị xã xem xét đánh giá, xếp loại cuối năm của Thủ trưởng các ngành, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- Phòng GDĐT thị xã;
- Phòng Quản lý đô thị;
- Hội LHPN thị xã;
- TT. VHNTTTT thị xã;
- Trung tâm Y tế thị xã;
- TT. GDNN-GDCTX;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH