

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm thực hiện dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2025 Dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025;

Theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh giảm dự toán còn lại năm 2025 đã giao về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (sau khi trừ phần dự toán đã sử dụng trước khi hợp nhất) và giao dự toán về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (đơn vị thành lập theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 17/02/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng) để thực hiện;

Theo Báo cáo thẩm định số 113/BC-STC ngày 14/5/2025 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm thực hiện dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 182/TTr-SNNMT ngày 13/5/2025 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm thực hiện dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm thực hiện dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban quản lý Dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 và Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ, các quy định hiện hành và lưu ý ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 113/BC-STC ngày 14/5/2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Ban quản lý Dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025, Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII và các bên tham dự thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /jhm

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng Giao dịch số 9 - KBNN khu vực XVIII;
- Công TTĐT tỉnh;
- Trang TTĐT VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, KT. 1

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vương Quốc Nam



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN MUA SẴM THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA ĐẶC SẢN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

(Kính theo Quyết định số: 1209/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý Dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025	Gói thầu số 01: Mua phân hữu cơ vi sinh, Ure, DAP, KCL.	Nhà thầu cung cấp vật tư hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất của dự án	2.235.800.000	Kinh phí sự nghiệp kinh tế (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ) theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	-
2		Gói thầu số 02: Mua thuốc sinh học	Nhà thầu cung cấp vật tư hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất của dự án	364.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	-
3		Gói thầu số 03: Mua lúa giống (ST25, Đài Thơm 8, OM 4900)	Nhà thầu cung cấp lúa giống hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất của dự án	628.062.500		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	-
4		Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm nghiệm mẫu sản phẩm	Tư vấn kiểm nghiệm mẫu sản phẩm để đánh giá chất lượng	292.500.000	Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	-
5		Gói thầu số 05: In ấn băng rôn, bảng cắm, poster, bảng biểu	Nhà thầu in băng rôn, bảng cắm, poster, bảng biểu vùng trồng	102.500.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	-
6		Gói thầu số 06: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá HSMT cho gói thầu số 01	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá HSMT	9.658.656		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	-
7		Gói thầu số 07: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá HSMT cho gói thầu số 02	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá HSMT	6.480.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	-

