

Số: 81/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đài Phát thanh và Truyền hình, tỉnh Sóc Trăng**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 17 (CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 179/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, tỉnh Sóc Trăng (đợt 2);*

*Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chủ trương đầu tư dự án Đài Phát thanh
và Truyền hình, tỉnh Sóc Trăng;*

*Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND, ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu
tư dự án Đài Phát thanh và Truyền hình, tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra
của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân
dân tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đài Phát thanh và
Truyền hình, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

- 1. Tên dự án:** Đài Phát thanh và Truyền hình, tỉnh Sóc Trăng.
- 2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng.
- 3. Quy mô đầu tư điều chỉnh:**

Giữ nguyên theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm
2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, điều chỉnh, bổ sung một số nội
dung, như sau:

- Bổ sung hạng mục ram dốc, bậc cấp.
- Bổ sung hạng mục nhà bảo vệ.

- Bổ sung hệ thống thông gió vào hạng mục phòng cháy chữa cháy, chống sét.
- Điều chỉnh giảm quy mô các hạng mục đường giao thông nội bộ, bãi xe, hệ thống cấp thoát nước; công tường rào; cấp điện chiếu sáng ngoại vi; san lấp mặt bằng.

4. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 96.844.000.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư điều chỉnh: Ngân sách tỉnh (Xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030).

6. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2024 - 2027.

Các nội dung còn lại thực hiện theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh thủ tục trình cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án; đảm bảo nguồn vốn thực hiện trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030; triển khai thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- Ban QLDA 1;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hồ Thị Cẩm Đào