

Số: 515/BQLDA2-TCKH
V/v trả lời kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh
Sóc Trăng khóa IX

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Căn cứ Công văn số 1076/UBND-TH, ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phân công trả lời kiến nghị của các Tổ đại biểu gửi đến kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa IX.

Ban QLDA 2 trả lời kiến nghị cử tri Tổ đại biểu huyện Thạnh Trị về nội dung là Sớm giải quyết yêu cầu nhận tiền bồi thường của 5 hộ dân thuộc dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi tạo nguồn, trữ ngọt phòng chống hạn mặn liên huyện, cụ thể như sau:

Dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi tạo nguồn, trữ ngọt khắc phục phòng chống hạn mặn liên huyện (thị xã Ngã Năm, huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành) được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch trung hạn 2016-2020, dự án khởi công năm 2018 và phải hoàn thành trong năm 2020, đến nay dự án đã bố trí vốn 32/80 tỷ đồng đạt 40% so với KHTH (Năm 2019 dự án được bố trí 12 tỷ đồng, năm 2020 bố trí 20 tỷ đồng). Như vậy so với kế hoạch trung hạn 2016-2020 thì đến nay dự án vẫn còn thiếu vốn là 48 tỷ đồng.

Ngày 16/4/2020, Ban QLDA2 nhận được Quyết định số 388/QĐ-UBND của UBND huyện Thạnh Trị về việc phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình phục vụ dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi tạo nguồn, trữ ngọt khắc phục phòng chống hạn mặn liên huyện (thị xã Ngã Năm, huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành), tỉnh Sóc Trăng (Đoạn đi qua huyện Thạnh Trị). Trên cơ sở này Ban QLDA2 đã gửi văn bản đề nghị ứng vốn đến UBND tỉnh tại Văn bản số 142/BQLDA2-TCKH ngày 22/5/2020 xin ứng vốn địa phương để chi trả GPMB và thanh toán xây lắp. Tuy nhiên theo Văn bản số 5792/BTC-ĐT ngày 15/5/2020 của Bộ Tài chính, việc tạm ứng nguồn ngân sách trung ương cho dự án trên là không thể tạm ứng vốn trong năm 2020, kiến nghị tỉnh Sóc Trăng xem xét phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 để hoàn thành các dự án thuộc kế hoạch trung hạn 2016-2020.

Hiện nay tiến độ thực hiện dự án đạt 85% so với hợp đồng, đồng thời tình hình vướng mắc GPMB của dự án đến nay vướng 5 hộ dân tại kênh Nàng Rền trên địa bàn huyện Thạnh Trị với số tiền chi trả bồi thường cho hộ dân là 4,6 tỷ đồng theo Quyết định 388/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện Thạnh Trị. Hiện nay các hộ này chưa đồng ý bàn giao mặt bằng do chưa nhận được tiền bồi thường và địa phương đã nhiều lần nhận ý kiến của người dân bị ảnh hưởng GPMB. Do đó, để phục vụ công tác GPMB và thanh toán xây lắp, cần thiết phải

tạm ứng vốn ngay để tiến hành chi trả, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng để kịp hoàn thành công tác xây lắp và không để xảy ra tình trạng nợ công.

Ngày 02/07/2020 UBND tỉnh đã có văn bản số 2976/VP-XD về việc tạm ứng vốn cho 2 dự án do Ban QLDA 2 thực hiện (Dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi tạo nguồn, trữ ngọt khắc phục phòng chống hạn mặn liên huyện (thị xã Ngã Năm, huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành) và Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), trong đó giao cho Sở Tài chính làm tham mưu. Ngay sau khi được ứng vốn ban 2 sẽ chuyển kinh phí về HĐGPMB huyện để chi trả ngay cho 5 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Từ những tình hình bức xúc và thực tế nêu trên thì việc bố trí vốn cho dự án là vô cùng cấp bách. Nhằm có vốn để hoàn tất công tác GPMB, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phục vụ sản xuất cho bà con vùng dự án. Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng rất mong đại biểu cử tri chia sẻ với những khó khăn chung của tỉnh trong việc cân đối vốn.

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX ./.

Nơi nhận: *Như*

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN;
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VP, TCKH.

