

TỜ TRÌNH

**Điều chỉnh nguồn vốn dự án Cầu nhà ông Lâm Ken - lộ Xóm Tro 1,
thị trấn Hưng Lợi, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị về kế hoạch vốn đầu tư công 2021, huyện Thanh Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện, về chủ trương đầu tư dự án Cầu nhà ông Lâm Ken - lộ Xóm Tro 1, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

Do nguồn vốn thu tiền sử dụng đất tỉnh phân cấp không cân đối, bố trí vốn được cho dự án này. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trị trình Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh nguồn vốn dự án Cầu nhà ông Lâm Ken - lộ Xóm Tro 1, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng, với các nội dung chính sau:

1. Nguồn vốn được phê duyệt tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND, ngày 05/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị, về chủ trương đầu tư dự án Cầu nhà ông Lâm Ken - lộ Xóm Tro 1, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng là vốn thu tiền sử dụng đất: với số tiền 500 triệu đồng.

2. Nay điều chỉnh thành: Vốn cân đối ngân sách địa phương với số tiền 277 triệu đồng và vốn kết dư ngân sách huyện: 223 triệu đồng.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 05/10/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trị trình Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VP (VT-NC, TC-KH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trương Vũ Phương